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Programas de Trabalho: 

26.122.2800.8517.0014 (2011) 

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015) 

Etapa 6 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.000.559/2011 

Nº do Contrato: 025/2011 

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática 

Ltda.  

Data de início: 21/11/2011 

Data prevista de conclusão: 20/11/2015      

(Quarto Aditivo) 

Valor: R$ 306.175,68 (Quarto Aditivo) 

Recurso: Fonte 100 

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a 

manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e 

serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do 

DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a 

manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação 

de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do 

Órgão. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Ordens de serviço do mês de julho: Atualização de dados dos equipamentos; atendimento ao 5º 

DR, antena PST 534. 

Ordens de serviço do mês de agosto: Link apresentando lentidão; instalação de ponto de redes no 

3º DR; sinal do PST 537; retirada de equipamentos. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º  BIM. 2015: 

As ordens de serviço do mês de setembro foram: repetidora arrozal sem conexão, problema na 

repetidora Ceilândia, antenas do 3º, 4º  e 5º DRôs com problema, sinal da antena do 3º DR, link de 

rádio fora do ar. 

As ordens de serviço do mês de outubro foram: link de rádio com erro, link do parque arrozal com 

problema, oscilação nos rádios de Samambaia, rádios de Ceilândia sem conexão. 
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO 
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CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 

Programa de Trabalho: 

26.782.6215.2460.0001(2012) 

Etapa 23 SAG 2014/ Etapa 10 SAG 2015 

26.782.6215.2541.0004 (Quinto Aditivo) 

Nº do Processo: 113.008.698/2011 

Contrato: 027/2011 

Empresa:  Gráfica e Editora Movimento  

Data de Início: 19/12/2011 

Data prevista de conclusão: 18/12/2015  

(Terceiro aditivo) 

Valor Anual: R$ 1.700.000,00 (Quinto Aditivo) 

Recurso: Fonte 237, 220 e/ou 100              

(Quinto Aditivo) 

Executor: Fábio Vargas Mendes (IS de 

07/08/2015) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas 

educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, 

cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Durante o período de julho e agosto o DER/DF, por meio da Diretoria de Educação, realizou-se 

campanhas de educação, dentre elas a campanha ñvolta as aulasò, que atingiram cerca de 8.947 

pessoas. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º  BIM. 2015: 

Durante o período de setembro e outubro, o DER/DF utilizou o contrato no valor de R$ 35.531,57. 

A Diretoria de Educação, por meio de suas Gerências, realizou campanhas de educação, como 

ñPaz e Cidadania no Tr©nsitoò, ñPalestrasò, além de realizar a Semana Nacional do Trânsito, que 

ocorre anualmente de 18 a 25 de setembro, que atingiram cerca de 104.470 pessoas. 
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ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA 

        Programa de Trabalho:  

26.782.6215.2541.0001 

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.001.225/2008 

Nº  do Contrato: 028/2011 

Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e 

Tecnologia de Informática 

Data de Início: 23/12/2011 

Data prevista de conclusão: 23/12/2016     

(Quinto Aditivo) 

Valor: R$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo) 

Recurso:  Fonte 237 

Executor:  Eng.º Murilo de Melo Santos 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato em ritmo normal. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º  BIM. 2015: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal. 
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DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO:  Monitoramento e gestão das informações de tráfego 

necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos 

em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de 

dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual 

para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N). 

% 



12/01/2017 5 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 

 
 LIG MÓBILE 

        PROGRAMAS DE TRABALHO: 

Nº DO PROCESSO:  

Nº DO CONTRATO:  

EMPRESA:  

DATA DE INÍCIO 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  

VALOR: R$ 0 

RECURSOS: FONTE 
EXECUTOR:  Engº   Gisandra 

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: 

  
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2012 
 
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012: 
 
 
 
 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

12/01/2017 

  %  % % 

% 

 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 
% 

% 

% 

% 

 % 

   %   %  % 

5 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 

 
 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP 

        PROGRAMAS DE TRABALHO: 

26.782.6215.2541.0001 RA 99- TODO O DF 

Nº DO PROCESSO: 113.010751/2011 

Nº DO CONTRATO:  015/2012 

EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA 

DATA DE INÍCIO: 07/12/2010 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2013  

VALOR EMPENHADO (até o final do contrato): R$  

147.696,00 

RECURSOS: FONTE 237 
EXECUTOR:  Engº   GISANDRA FARIA DE PAULA 

DESCRIÇÃO  DO SERVIÇO:  
LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E 02 (DOIS) FIXOS (ESTAÇÃO 
RÁDIO BASE). 

  
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2012 
 
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012: 
ü Os equipamentos começaram a ser utilizados em 28/06/2012. 
ü Até hoje, já foi pago R$ 3.360,00 (jun/12 ς habilitação dos rádios) + R$ 1.202,80 (locação jun/12) + 

R$ 12.028,00 (jun/12) + R$ 12.028,00 (ago/2012) + R$  12.028,00 ( set/2012) + R$ 12.028,00 
(out/12) + R$ 12,028,00 (nov/12) + R$ 12.028,00 (dez/12), totalizando R$ 76.730,80 (ano 2012). 
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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP 

        Programa de Trabalho: 

26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) 

Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015 

Nº  do Processo: 113.003.563/2014 

Nº do Contrato: 060/2014 

Empresa:  Lig Móbile Telecomunicações Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014 

Data prevista de conclusão: 28/09/2016   

(Terceiro Aditivo) 

Valor dos Serviços: R$ 1.146.696,00 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Daniel dos Santos Sampaio              

(IS, 27/05/2015) 
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DESCRIÇÃO  DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema 

troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle 

Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF. 

 

   %    %    %    %    %    % 

   %    %    %    %    %    % 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Prestação de serviços dentro da normalidade. O total geral pago foi o valor de R$ 772.071,00. Foi 

solicitado empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2015, no valor de R$ 185.314,00. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º  BIM. 2015: 

Prestação de serviços dentro da normalidade. O total geral pago até esse bimestre foi de R$ 

957.385,00. 
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 PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE 

ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS 

        Programa de Trabalho:   

26.782.6215.2541.0001 

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.007.132/2008 

Nº do Convênio: 001/2010 

Conveniado: Departamento de Trânsito do 

Distrito Federal - DETRAN/DF 

Data de Início: 03/12/2010 

Data prevista de conclusão: 23/11/2015       

(Sexto Aditivo) 

Recurso: Fontes 100,  237 

Executor: Engº  Murilo de Melo Santos 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes 

nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenentes da 

competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e 

circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das 

seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, 

estatística, Monitoramento Aéreo. 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato em ritmo normal. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal. 
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 FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB 

CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF 

        Programa de Trabalho:   

26.782.6215.2541.0001 

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015 

Nº do Processo: 054.001.403/2011 

Nº do Convênio: 001/2012 

Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal 

Data de Início: 11/05/2012   

Data prevista de conclusão: 21/05/2017 

Recurso: Fontes  237, 437 

Executor: Engº Murilo de Melo Santos 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal 

para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF. 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato em ritmo normal 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal. 
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 SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 

      

 

                  

Programa de Trabalho:   

26.782.6215.2541.0004 (Segundo Aditivo) 

Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.011.356/2013 

Nº do Contrato: 014/2014 

Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo) 

Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014 

Data prevista de conclusão: 10/06/2016 

(Segundo Aditivo) 

Valor anual: R$ 1.024.620,00 (Segundo Aditivo) 

Recurso: Fonte 237/437 

Executor: Graziela de Sousa Portela 

Co-Executor: 2º Tenente QOPMA Clemilton de 

Moura Andrade (IS de 16/07/2015) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e  Mobilidade ï 

SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para 

atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de 

internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de 

trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e 

relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia. 

 

 AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Julho ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. 

Agosto ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. Início da efetiva prestação dos serviços 

das 70 licenças do BPRv. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

Setembro ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. 

Outubro ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. 
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 MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO 

      

                        

                  

Programa de Trabalho:   

26.782.6215.2541.0001 

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.001.811/2009 

Nº do Contrato: 041/2014 

Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014 

Data prevista de conclusão: 24/12/2016 

Valor inicial: R$ 6.445.569,64 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti  

de Oliveira 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações 

de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos 

eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. 

Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de 

contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para 

emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de 

operação autônoma. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Andamento normal. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

Andamento normal. 
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MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF 

Programas de Trabalho:  

26.782.2800.2904.0001 (2011) e  

26.782.6215.2904.0001 (2012),  

Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.005.681/2010 

Nº do Contrato: 011/2011 

Empresa: Hot Cozinha Industrial  

Data de Início: Março/ 2011 

Data prevista de conclusão: 31/05/2016    

(Quinto Aditivo) 

Valor: R$  166.658,02 (Quinto Aditivo) 

Recursos: Fonte 237 

Executor: Fábio Vargas Mendes (IS de 

05/08/2015) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas 

nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de 

Trânsito ï TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a 

Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

No 4Á bimestre foram recebidas na Transitolândia 1.576 pessoas que  participaram das ações de 

educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 100 escolas visitaram e receberam 

palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu  lanche a todos os visitantes. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

No 5º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram recebidas na Transitolândia  

1.919 crianças e 244 professores que  participaram das ações de educação  que o DER/DF 

promove. Alunos de 16 escolas visitaram  e receberam palestras do corpo técnico do DER. A 

escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R$ 7.014,11. 
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MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas 

pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 001/2014. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

No 4Á bimestre foram recebidas na Transitolândia 1.576 pessoas que  participaram das ações de 

educação  que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 100 escolas visitaram  e 

receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER 

para viabilizar a chegada dessas crianças a Transitolândia. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

No 5º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram recebidas na Transitolândia  

1.919 crianças e 244 professores, que participaram das ações de educação que o DER/DF 

promove. Alunos de  16 escolas visitaram  e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste 

período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à 

Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R$  34.686,00. 

 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

12/01/2017 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 
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   %    % % %  % 

  % % 

    % 

  % 
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        Programa de Trabalho:     

26.782.6215.2904.0001 

Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.012.201/2013 

Nº do Contrato: 012/2014 

Empresa: Travel Bus Ltda - Me 

Data de Início: 24/03/2014 

Data prevista de conclusão: 23/03/2016  

(Primeiro Aditivo) 

Valor: R$ 626.740,35 (Primeiro Aditivo) 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Hendrigo Samagaio de Abreu             

(IS de 08/09/2015) 



12/01/2017 12 12/01/2017 12 12/01/2017 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos 

equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito 

Federal. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014: 

Executado 30% no bimestre. Acumulado 80%. Serviço de natureza contínua. 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015: 

Executado 20%. Acumulado 100%. Conclusão dos serviços. 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

12/01/2017 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 

 

12 

20%  %  % % 

%  %  100%  %   %  % 

 %  % 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

SEMAFÓRICO DO DER-DF 

Programa de Trabalho:  

26.782.6515.4198.0001 

Etapa 31 SAG 2014/ Etapa 13 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.006.446/2014 

Nº do Contrato Emergencial: 053/2014 

Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data de Início: 02/08/2014 

Data prevista de conclusão: 02/02/2015 

Valor: R$ 616.088,04 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena 



12/01/2017 13 12/01/2017 13 12/01/2017 13 12/01/2017 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos 

equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito 

Federal. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015: 

Executado 33,3% no bimestre. Acumulado 66,6%. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Executado 33,4% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato concluído. 

 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

12/01/2017 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 
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%  33,3%  33,4% 33,3% 

66,6%  33,3%  %  %   %  100% 

 %  % 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

SEMAFÓRICO DO DER-DF 

Programa de Trabalho:  

26.782.6515.4198.0001  

Etapa 13 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.000.631/2015 

Nº do Contrato Emergencial: 001/2015 

Empresa: SITRAN ï Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data da Assinatura do contrato: 02/03/2015  

Data prevista de conclusão: 28/08/2015 

Valor: R$ 616.088,04 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena 



12/01/2017 14 12/01/2017 14 
12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 

 
 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

SEMAFÓRICO DO DER-DF 

      

 

                   

Programa de Trabalho:  

26.782.6215.4198.0001 

Nº do Processo: 113.012.589/2015 

Nº do Contrato Emergencial:  017/2015 

Empresa: SITRAN ï Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2015 

Data prevista de conclusão: 02/03/2016 

Valor inicial: R$ 808.758,48 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e, 

assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos 

pontos do Distrito Federal. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

Executado 33% no bimestre. Acumulado 33%. Andamento normal. 

  

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

12/01/2017 

 % % % 

% 
 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 33% 

33% 

% 

% 

 % 

 %  % % 
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12/01/2017 15 12/01/2017 15 12/01/2017 15 12/01/2017 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de 

painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo 

real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Quantidade de equipamentos operando: 12 painéis. O gasto em julho foi  R$ 102.720,00 e em 

agosto R$ 120.720,00. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015: 

Quantidade de equipamentos operando: 18 painéis. O gasto em setembro foi de R$ 120.981,32 e 

em outubro foi de R$ 150.085,33. 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

12/01/2017 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 
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%  %  % % 

%  %  %  %   %  % 

 %  % 

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE 

PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS 

Programa de Trabalho:  

26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) 

Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.009.643/2013 

Nº do Contrato: 066/2014 

Empresa:  Talentech-Tecnologia Ltda. 

Data de Início: 15/12/2014 

Data prevista de conclusão: 15/12/2015 

Valor: R$ 3.081.600,00 

Recurso: Fonte 237 e/ou 437 (Primeiro Aditivo) 

Executora: Tainá de Aguiar Botelho 



12/01/2017 16 12/01/2017 16 12/01/2017 16 12/01/2017 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, aterramento e instalação de 20 equipamentos do 

tipo no-break, destinados a atender os cruzamentos semafóricos em vias urbanas do DF, incluindo 

o fornecimento de mão-de-obra e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015: 

Em fase de implantação. O contrato foi reiniciado. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015: 

Os serviços foram concluídos e pagos em 31 de julho. 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

12/01/2017 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 
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%  %  % % 

%  %  %  %   %  % 

 %  % 

FORNECIMENTO, ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NO-

BREAK 

Programa de Trabalho:  

26.782.6515.4198.0001 - Etapa 31 SAG 2014 

26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)     

Etapa 12 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.007.053/2013 

Nº do Contrato: 067/2014  

Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data de Início: 06/02/2015  

Data prevista de conclusão: Paralisado até 

16/05/2015 (Segundo Aditivo) 

Valor: R$ 160.000,00 

Recurso: Fonte 237/437 

Executora: Tainá de Aguiar Botelho 


