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Programas de Trabalho: 

26.122.2800.8517.0014 (2011) 

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015) 

26.126.6001.2557.2569 (2016) 

Etapa 6 SAG 2016 

Nº do Processo: 113.000.559/2011 

Nº do Contrato: 025/2011 

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática 

Ltda.  

Data de início: 21/11/2011 

Data prevista de conclusão: 20/11/2016        

(Sexto Aditivo) 

Valor: R$ 306.175,68 (Quarto Aditivo) 

Recurso: Fonte 100 e 237 (Sétimo Aditivo) 

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a 

manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e 

serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do 

DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a 

manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação 

de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do 

Órgão. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Andamento normal. Não ocorreram incidentes nos equipamentos que fazem a ligação via rádio 

dos escritórios remotos com a sede. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Andamento normal. Foi realizada manutenção da conexão nos equipamentos do 4ºDR, 3ºDR e 

Transitolândia. 
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO 
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CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 

Programas de Trabalho:  

26.782.6215.2541.0004 (Quinto Aditivo) 

Etapa 12 SAG 2015 

26.782.6217.2541.0004  

Etapa 16 SAG 2016 

Nº do Processo: 113.008.698/2011 

Contrato: 027/2011 

Empresa:  Gráfica e Editora Movimento  

Data de Início: 19/12/2011 

Data prevista de conclusão: 18/12/2016 (Sexto 

aditivo) 

Valor Anual: R$ 1.700.000,00 (Quinto Aditivo) 

Recurso: Fonte 237, 220 e/ou 100 (Quinto Aditivo) 

Executor: Fábio Vargas Mendes (IS de 07/08/2015) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas 

educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, 

cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Durante o período de maio e junho o DER/DF, utilizou o contrato no valor de R$ 44.550,06. A 

Diretoria de Educação, por meio de suas Gerências,  realizou as campanhas de educação ñMaio 

Amareloò, ñPasseio Ciclístico noturno do Maio Amareloò e ñAnivers§rio de São Sebasti«oò, ñBlitzen 

educativasò que atingiram cerca de 45.890 pessoas, sendo destas 31.610 pedestres, 1.350 

ciclistas, 2.040 motociclistas e 10.890 motoristas. Foram adquiridos materiais por meio de pregões 

para serem usados na campanha maio amarelo. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Durante o período de julho e agosto, o DER/DF utilizou o contrato no valor de R$ 31.298,50. A 

Diretoria de Educação, por meio de suas Gerências, realizou as Campanhas de Educação ñMoto 

Capitalò, ñCampanha do Farolò, ñTransitol©ndia Itinerante na Praça do Buritiò e ñBlitzen Educativasò, 

que atingiram cerca de 37.519 pessoas, sendo destas 2.919 pedestres, 12.000 motociclistas e 

22.600 motoristas.  
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ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA 

        Programa de Trabalho:  

26.782.6215.2541.0001 ï Etapa 11 SAG 2015 

26.782.6217.2541.0001 ï Etapa 15 SAG 2016 

Nº do Processo: 113.001.225/2008 

Nº  do Contrato: 028/2011 

Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e 

Tecnologia de Informática 

Data de Início: 23/12/2011 

Data prevista de conclusão: 23/12/2016 (Quinto 

Aditivo) 

Valor: R$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo) 

Recurso:  Fonte 237 

Executor:  Eng.º Murilo de Melo Santos 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 49,8%. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. 
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DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO:  Monitoramento e gestão das informações de tráfego 

necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos 

em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de 

dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual 

para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N). 

% 
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 LIG MÓBILE 

        PROGRAMAS DE TRABALHO: 

Nº DO PROCESSO:  

Nº DO CONTRATO:  

EMPRESA:  

DATA DE INÍCIO 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  

VALOR: R$ 0 

RECURSOS: FONTE 
EXECUTOR:  Engº   Gisandra 

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: 

  
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2012 
 
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012: 
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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP 

        PROGRAMAS DE TRABALHO: 

26.782.6215.2541.0001 RA 99- TODO O DF 

Nº DO PROCESSO: 113.010751/2011 

Nº DO CONTRATO:  015/2012 

EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA 

DATA DE INÍCIO: 07/12/2010 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2013  

VALOR EMPENHADO (até o final do contrato): R$  

147.696,00 

RECURSOS: FONTE 237 
EXECUTOR:  Engº   GISANDRA FARIA DE PAULA 

DESCRIÇÃO  DO SERVIÇO:  
LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E 02 (DOIS) FIXOS (ESTAÇÃO 
RÁDIO BASE). 

  
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2012 
 
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012: 
ü Os equipamentos começaram a ser utilizados em 28/06/2012. 
ü Até hoje, já foi pago R$ 3.360,00 (jun/12 ς habilitação dos rádios) + R$ 1.202,80 (locação jun/12) + 

R$ 12.028,00 (jun/12) + R$ 12.028,00 (ago/2012) + R$  12.028,00 ( set/2012) + R$ 12.028,00 
(out/12) + R$ 12,028,00 (nov/12) + R$ 12.028,00 (dez/12), totalizando R$ 76.730,80 (ano 2012). 
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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP 

        Programa de Trabalho: 

26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) - Etapa 

12 SAG 2015 

26.782.6217.2541.0001 ï Etapa 16 SAG 2016 

Nº  do Processo: 113.003.563/2014 

Nº do Contrato: 060/2014 

Empresa:  Lig Móbile Telecomunicações Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014 

Data prevista de conclusão: 28/09/2016      

(Terceiro Aditivo) 

Valor dos Serviços: R$ 1.146.696,00 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Rafael Modé Luma  

Substituto: Daniel dos Santos Sampaio                

(IS, 03/03/2016) 
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DESCRIÇÃO  DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema 

troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle 

Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF. 

 

   %    %    %    %    %    % 

   %    %    %    %    %    % 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Total pago neste bimestre foi  de R$ 185.900,00. O acumulado pago referente aos meses de 

Janeiro a Junho é R$ 557.700,00. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Total pago neste bimestre foi de R$ 92.950,00 (referente ao mês de julho) 

O acumulado pago referente aos meses de janeiro a julho é R$ 650.650,00.  

Obs.: Processo encaminhado à DIOFI para liquidação da fatura referente ao mês de agosto. 

 



11/10/2016 6 
11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 

 
 FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB 

CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF 

        Programa de Trabalho:   

26.782.6215.2541.0001 

Etapa 11 SAG 2015/ Etapa 15 SAG 2016 

Nº do Processo: 054.001.403/2011 

Nº do Convênio: 001/2012 

Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal 

Data de Início: 11/05/2012   

Data prevista de conclusão: 21/05/2017 

Recurso: Fontes  237, 437 

Executor: Engº Murilo de Melo Santos 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal 

para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF. 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 49,8%. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. 
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SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 

      

 

                  

Programa de Trabalho:   

26.782.6215.2541.0004 (Segundo Aditivo) 

Etapa 12 SAG 2015 

26.782.6217.2541.0004 ï Etapa 16 SAG 2016 

Nº do Processo: 113.011.356/2013 

Nº do Contrato: 014/2014 

Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo) 

Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014 

Data prevista de conclusão: 10/06/2017      

(Terceiro Aditivo) 

Valor anual: R$ 1.398.795,84 (Terceiro Aditivo) 

Recurso: Fonte 237/437 

Executor: Afonso Guilherme Dutra 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e  Mobilidade ï 

SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para 

atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de 

internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de 

trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e 

relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia. 

 

 
AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Maio ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. 

Junho ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Julho ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. 

Agosto ï Prestação dos serviços dentro da normalidade. 
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 MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO 

      

                        

                  

Programa de Trabalho:   

26.782.6215.2541.0001 - Etapa 11 SAG 2015 

26.782.6217.2541.0001 Etapa 15 SAG 2016 

Nº do Processo: 113.001.811/2009 

Nº do Contrato: 041/2014 

Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014 

Data prevista de conclusão: 24/12/2016 

Valor inicial: R$ 6.445.569,64 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Eng.º Darione José Maria Cavalcanti de 

Oliveira 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações 

de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos 

eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. 

Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de 

contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para 

emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de 

operação autônoma. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Andamento normal.  

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Andamento normal.  
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        Programa de Trabalho:  

Nº do Processo:  

Nº do Contrato:  

Empresa: 

Data de Início: 

Data prevista de conclusão: 1 

Valor: R$ 

Recurso: Fonte  

Executor: Engº 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013: 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014: 
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AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Executado 18,02% no bimestre.  Acumulado 55,71%. As atividades realizadas foram: 

Å Fiscalizações de Trânsito (Remoção de Veículos): Maio: Quant.= 190 e Valor= R$ 59.470,00/ 

Junho: Quant.= 204 e Valor= R$ 63.444,00; 

Å Fiscalizações de Trânsito (Processamento Eletrônico de Multas): Maio: Quant.=68.408 e 

Valor= R$ 991.916,00/ Junho: Quant.=54.562 e Valor= R$ 1.047.562,00. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Executado 18,22% no bimestre. Acumulado 73,93%. As atividades realizadas foram: 

Å Fiscalizações de Trânsito (Remoção de Veículos): Julho: Quant. = 174 e Valor = R$ 

52.200,00/ Agosto: Quant. = 198 e Valor = R$ 59.004,00. 

Å Fiscalizações de Trânsito (Processamento Eletrônico de Multas): Julho: Quant. = 72.407 e 

Valor = R$ 1.049.901,00/ Agosto : Quant. = 53.459 e Valor = R$ 1.025.878,21. 
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 %  37,69%  19,99% 

 %  %  18,22% 18,02%   17,70%   19,99% 

 73,93%  55,71%   % 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a 

execução pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF das atividades de Fiscalização de Trânsito nas 

rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e nas vias urbanas, bem 

como atividades de Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de 

Trânsito, Monitoramento Aéreo das Rodovias, Processamento Eletrônico de Multas, visando a 

aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se 

as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes. 

        Programa de Trabalho: 

26.782.6217.2541.0001  

Etapa 15 SAG 2016 

Nº do Processo: 113.017.091/2015 

Nº do Convênio de Cooperação: 002/2015  

Conveniado: Departamento de Trânsito do 

Distrito Federal - DETRAN/DF  

Data da Assinatura do Convênio: 24/11/2015 

Data prevista de conclusão: 14/05/2018 

Recurso: Fontes 237, 437 

Executor: Márcio Corrêa Soares 

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE 

ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF 

Programas de Trabalho:  

26.782.6215.2904.0001 (2012) - Etapa 14 SAG 2015 

26.782.6217.2904.0001 (2016)  

Nº do Processo: 113.005.681/2010 

Nº do Contrato: 011/2011 

Empresa: Hot Cozinha Industrial  

Data de Início: Março/ 2011 

Data prevista de conclusão: 31/05/2016 (Quinto Aditivo) 

Valor: R$  166.658,02 (Quinto Aditivo) 

Recursos: Fonte 237 

Executor: Hendrigo Samagaio de Abreu 

Substituto (a): Clênia Gomes Pereira de Sousa (IS de 

24/11/2015) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas 

nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de 

Trânsito ï TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a 

Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016: 

No 2º Bimestre, referente aos meses de março e abril, foram recebidas na Transitolândia  2.142 

crianças e 155 professores que  participaram das ações de educação  que o DER/DF promove. 

Alunos de aproximadamente 23 escolas visitaram  e receberam palestras do corpo técnico do DER. 

A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R$ 8.627,32. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

No 3º Bimestre, referente aos meses de maio e junho, foram atendidas pela Transitolândia  2.780 

crianças e 211 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. 

Alunos de aproximadamente 17 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. 

A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R$ 10.558,23. 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 

 

   %    %   % 

   %    % % %  % 

  % % 

    % 

  % 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF 

Programas de Trabalho:  

26.782.6217.2904.0001 

Nº do Processo: 113.003.588/2016 

Nº do Contrato: 021/2016 

Empresa: Hot Cozinha Industrial Ltda.  

Data da Assinatura do Contrato:11/07/2016  

Data prevista de conclusão: 11/07/2017 

Valor: R$ 153.600,00 

Recursos: Fonte 237 

Executora: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira 

Substituto (a): Kein Yon Ko 

IS de 18/07/2016 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de lanche para a Escola Vivencial de Trânsito ï 

Transitolândia, com entregas diárias de segunda-feira à sexta-feira, a critério do DER-DF. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

No 4º Bimestre foram atendidas pela Transitolândia 2.769 crianças e 260 professores, que  

participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 17 

escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo 

DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a  Transitolândia se encontrava, 

utilizando o contrato no valor de R$ 11.612,00. 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 

 

   %    %   % 

   %    % % %  % 

  % % 

    % 

  % 

11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas 

pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 001/2014. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

No 3º Bimestre, referente aos meses de maio e junho, foram atendidas pela Transitolândia  2.780 

crianças e 211 professores que  participaram das ações de educação  que o DER/DF promove. 

Alunos de aproximadamente 17 escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste 

período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em 

que a  Transitolândia se encontrava, utilizando o contrato no valor de R$ 10.848,60. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

No 4º Bimestre foram atendidas pela Transitolândia  2.769 crianças e 260 professores que  

participaram das ações de educação  que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 17 

escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo 

DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a  Transitolândia se encontrava, 

utilizando o contrato no valor de R$ 50.463,00. 

 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

  Avanço Físico Acumulado 

  Avanço Físico Bimestral 

 

   %    %   % 

   %    % % %  % 

  % % 

    % 

  % 

12 

        Programa de Trabalho:      

26.782.6215.2904.0001 - Etapa 14 SAG 2015 

26.782.6217.2904.0001 - 2016 

Nº do Processo: 113.012.201/2013 

Nº do Contrato: 012/2014 

Empresa: Travel Bus Ltda - Me 

Data de Início: 24/03/2014 

Data prevista de conclusão: 23/03/2017     

(Segundo Aditivo) 

Valor: R$ 626.740,35 (Segundo Aditivo) 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira            

Substituto: Kein Yon Ko 

 



11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 

 
 

        Programa de Trabalho:  

Nº do Processo:  

Nº do Contrato:  

Empresa: 

Data de Início: 

Data prevista de conclusão: 1 

Valor: R$ 

Recurso: Fonte  

Executor: Engº 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 

2013: 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 

2014: 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 

13 

 %   %  % 

 %  %  %  %   %   % 

 %  %   % 

11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 11/10/2016 13 

 
 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Executado 7,52% no bimestre. Acumulado 11,7%.  Início da execução da sinalização horizontal 

na seguinte rodovia: DF-355, DF-130/DF-120. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Executado 8,3% no bimestre. Acumulado 20%. Continuação da sinalização horizontal na DF-250, 

DF-330/DF-100; término da sinalização na DF-355, DF-130/DF-120; início e término da 

sinalização na DF-128, BR-020/DF-230; início e término da sinalização na DF-120, DF-455/DF-

355; início e término da sinalização na DF-445, BR-080/DF-430. 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 

13 

 %  4,18%  0% 

 %  %  8,3% 7,52%   4,18%   0% 

 20%  11,7%   % 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias  

do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 1 ï 1º Distrito Rodoviário, 4º Distrito 

Rodoviário e 5º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de 

Concorrência nº 006/2014. 

        Programa de Trabalho: 

26.782.6217.4197.0001 ï Etapa SAG 17 2016 

Nº do Processo: 113.007.572/2013 

Nº do Contrato: 001/2016 

Empresa: SITRAN ï Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016 

Data do Recebimento da IS: 11/02/2016 

Data prevista de conclusão: 10/03/2017 

Valor: R$ 3.043.293,27 

Recurso: Fonte 237 

Executor Titular: Eng.º Guilherme José da 

Fonseca Berniz 

Executor Substituto: Eng.º Jarbas Alessandro 

Martins da Silva (IS, 11/02/2016) 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF ï LOTE 1 



11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 

 
 

        Programa de Trabalho:  

Nº do Processo:  

Nº do Contrato:  

Empresa: 

Data de Início: 

Data prevista de conclusão: 1 

Valor: R$ 

Recurso: Fonte  

Executor: Engº 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 

2013: 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 

2014: 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 

14 

 %   %  % 

 %  %  %  %   %   % 

 %  %   % 

11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 11/10/2016 14 

 
 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Executado 5,4% no bimestre. Acumulado 11,06%. Início da execução da sinalização horizontal 

nas seguintes rodovias: DF-001 (EPCT), DF-027/DF-025; DF-055, DF-045/DF-003 (EPIA); DF-

495,BR-040-3º DR. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Executado 8,94%. Acumulado 20%. Término da sinalização na DF-001 (EPCT), DF-027/DF-025; 

Término da sinalização na DF-001 (EPCT), BR-040/DF-140; Término da sinalização na DF-190, 

DF-180/DF-280; Término da sinalização na DF-055, DF-045/DF-003 (EPIA); término da 

sinalização DF-495, BR-040-até o final; da sinalização na DF-001 (EPCT), BR-060/DF-065; início 

da sinalização na DF-003 (EPIA), DF-007/BR-040; início da sinalização na DF-079 (EPVP), DF-

075 (EPNB)/DF-085 (EPTG); início e término da sinalização na DF-001 (EPCT), BR-060/DF-075 

(EPNB); início e término da sinalização na DF-475, DF-001 (EPCT)/RA II. 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 

14 

 %  5,66%  0% 

 %  %  8,94% 5,4%  5,66 %   0% 

 20%  11,06%   % 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias  

do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 2 ï 2º Distrito Rodoviário, 3º Distrito 

Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014. 

        Programa de Trabalho: 

26.782.6217.4197.0001 - Etapa SAG 17 2016 

Nº do Processo: 113.000.864/2016 

Nº do Contrato: 002/2016 

Empresa: SITRAN ï Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016 

Data do Recebimento da IS: 11/02/2016 

Data prevista de conclusão: 10/03/2017 

Valor: R$ 5.688.920,63 + R$ 1.028.292,56 

(Primeiro Aditivo) = R$ 6.717.213,19 

Recurso: Fonte 237 

Executor Titular: Eng.º Guilherme José da 

Fonseca Berniz 

Executor Substituto: Eng.º Jarbas Alessandro 

Martins da Silva (IS, 11/02/2016) 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF LOTE 2 



11/10/2016 15 11/10/2016 15 
11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 

 
 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

SEMAFÓRICO DO DER-DF 

      

 

                   

Programa de Trabalho:  

26.782.6215.4198.0001 ï Etapa  13 SAG 2015 

Nº do Processo: 113.012.589/2015 

Nº do Contrato Emergencial:  017/2015 

Empresa: SITRAN ï Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2015 

Data prevista de conclusão: 02/03/2016 

Valor inicial: R$ 808.758,48 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e, 

assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos 

pontos do Distrito Federal. 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2015: 

Executado 33% no bimestre. Acumulado 66%. Andamento Normal. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2016: 

Executado 34% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato encerrado. 

  

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

 34% % % 

% 
 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 % 

% 

% 

% 

 % 

 100%  % % 

15 



11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 

 
 

        Programa de Trabalho:  

Nº do Processo:  

Nº do Contrato:  

Empresa: 

Data de Início: 

Data prevista de conclusão: 1 

Valor: R$ 

Recurso: Fonte  

Executor: Engº 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 

2013: 

 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 

2014: 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 

16 

 %   %  % 

 %  %  %  %   %   % 

 %  %   % 

11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 11/10/2016 16 

 
 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016: 

Executado 33% no bimestre. Acumulado 66%. Andamento Normal. 

 

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016: 

Executado 34% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato concluído. 

 

2ºBim 1ºBim 3ºBim 4ºBim 5ºBim 6ºBim 

A Ser 

Iniciada 

Não 

Iniciada Cancelada 

Andamento 

Normal Atrasada Paralisada 

 

Concluída 

11/10/2016 

 Avanço Físico Acumulado 

Avanço Físico Bimestral 

 

16 

 %  33%  % 

 %  %  34% 33%   33%   % 

 100%  66%   % 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e 

assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.  

        Programa de Trabalho:  

26.782.6217.4198.0001 - Etapa 18 SAG 2016 

Nº do Processo: 113.002.002/2016 

Nº do Contrato Emergencial: 005/2016 

Empresa: SITRAN ï Comércio e Indústria de 

Eletrônica Ltda. 

Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2016  

Data prevista de conclusão: 29/08/2016 

Valor: R$ 808.758,48 

Recurso: Fonte 237 

Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF 


